

Отдел образования  
Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №77**

**С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ**

✉ 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 31

☎/ факс 417-62-19

E-mail: [school077@mail.ru](mailto:school077@mail.ru)

<http://www.school77.spb.ru>

20.11.2023 № 282

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Петроградского района  
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

197198, Санкт-Петербург,  
Большой пр. П.С., д. 11/2

### ХОДАТАЙСТВО

о продлении срока исполнения предписания № 38-3-13/1 от 01.02.2023 г.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Петроградскому району управления по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 01.02.2023 г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении здания ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.31, лит. А.

По результатам проверки в отношении учреждения было выдано предписание № 38-3-13/1 от 01.02.2023 г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности (далее – предписание), со сроком их устранения до 01.12.2023 г.

Указанные в предписании нарушения обусловлены конструктивными особенностями здания, построенного в 1898-1900 гг. и находящегося под охраной КГИОП (охранное обязательство № 13016 от 16 июня 2014 г.).

В целях исполнения предписания Учреждением была проведена оценка пожарного риска на здание, расположенное по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.31, лит. А (контракт № 77Ш-23-2022 от 16.03.2022 г.). Отчет по результатам расчета представлен на рассмотрение в ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 07.04.2023 г. (вх. № В-8798 от 07.04.2023 г.). По результатам расчетов по оценке пожарного риска выявлена необходимость проведения дополнительных противопожарных мероприятий, а именно:

- 1) Выделение помещений столовой в отдельный противопожарный отсек путем заполнения проемов специальными противопожарными дверями EI30.
- 2) В лестничной клетке на 1 этаже привести в первичное состояние дверные проемы, которые были замурованы при капитальном ремонте.

Для выполнения мероприятий п.1 Учреждением был сделан запрос на изготовление сметной документации и на выделение соответствующих денежных средств (см. приложения к ходатайству).

Сметная документация была изготовлена 24.07.2023 г., проведена закупка через систему Электронный магазин, и 26.07.2023 г. заключен контракт № 77Ш-29-2023 с ООО «Альфа-Групп». Работы по контракту были выполнены в соответствии со сметной документацией и в указанные сроки, в дверные проемы установлены противопожарные двери EI60, что подтверждается актом о приемке выполненных работ..

Для выполнения мероприятий п.2 Учреждением также был сделан запрос на изготовление сметной документации и на выделение соответствующих денежных средств (см. приложения к ходатайству).

Тогда же было направлено заявление о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в КГИОП (см. приложение). Смета была изготовлена 09.08.2023 г., что само по себе уже не позволяло провести указанные работы в летний период, поскольку по распоряжению администрации Петроградского района все ремонтные работы в учреждениях образования должны были быть завершены не позднее 15 августа. Кроме того, задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, полученное от КГИОП, имеет заголовок «Приспособление для современного использования помещений объекта культурного наследия», и обязывает Заказчика до начала выполнения работ провести техническую экспертизу здания, разработку проектной документации и согласование проекта с КГИОП. Выполнение указанных работ требует значительных затрат времени и соответствующего финансирования. Администрация Учреждения получила консультацию у директора Службы заказчика Петроградского района Яхина С.И., в результате чего было принято решение о составлении сметы на выполнение проектных работ в 2024 году. В марте 2023 г. при формировании заявки к бюджету на 2024 год был сделан запрос на выделение финансирования по экономической статье 226 на изготовление проектно-технической документации. После изготовления и согласования проектной документации появится возможность изготовления новой сметной документации, и только после этого Учреждение может быть включено в адресную программу на проведение работ по капитальному ремонту.

С учетом статей 93,94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля.

На основании вышеизложенного, просим Вас продлить срок исполнения предписания № 38-3-13/1 от 01.02.2023 г., выданного в отношении здания ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197198 Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.31, лит. А, до 01 декабря 2024 г.

Приложение:

1. Копия предписания № 38-3-13/1 от 01.02.2023 г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности;
2. Копия письма о составлении сметы на установку противопожарных дверей № 105 от 12.04.2023.
3. Акт о приемке выполненных работ от 06.09.2023 г.

